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Esipuhe  
 
Liikenneviraston toimeksiannossa laadittiin väylänpidon riskienhallintaan ohje, joka 
kattaa kaikki Liikenneviraston hallinnoimat väylämuodot (tie, rata ja vesiväylä) sekä 
elinkaaren suunnittelusta kunnossapitoon. Ohjeeseen koottiin yhteen olemassa ole-
vien väylänpitoon liittyvien riskienhallintaohjeiden keskeiset asiat ja huomioitiin 
olemassa olevat riskienhallintamateriaalit ja -menettelyt. Lisäksi kuvattiin riskienhal-
linnan menettelyt siltä osin, mitä ei ole aiemmissa ohjeissa tuotu selkeästi esille. 
 
Tämä ohje on ensimmäinen Liikenneviraston ohje, joka sisältää kaikkien väylämuoto-
jen yhteisen riskienhallintaohjeistuksen kattaen hankkeen koko elinkaaren. Ohjeessa 
esitetään ne riskienhallinnan työkalut, jotka ovat olemassa ja joita voidaan soveltaen 
käyttää myös muissa kuin varsinaisessa kyseisen ohjeen kattavissa hankkeissa tai 
kohteissa. Tämä ohje kuitenkin edellyttää jatkossa joidenkin olemassa olevien ris-
kienhallintatyökalujen päivittämistä sekä uusien laatimista niihin hankevaiheisiin ja 
väylämuodoille, joilla sopivia työkaluja ei ennestään vielä ole. 
 
Työn toteutti Ramboll, jossa projektipäällikkönä toimi Eeva Rantanen, teknisenä vas-
tuuhenkilönä ja sihteerinä Loviisa Norokorpi sekä asiantuntijoina Outi Lehti, Mervi 
Kulha ja Simo Sauni. Työn ohjausryhmään kuuluivat: 
 Arja Toola, Liikennevirasto 
 Outi Leuhtonen, Liikennevirasto 
 Päivi Nuutinen, Liikennevirasto 
 Aleksi Helin, Liikennevirasto 
 Eeva Rantanen, Ramboll 
 Loviisa Norokorpi, Ramboll. 
 
Ohjausryhmän kokousten lisäksi työn aikana toteutettiin kaksi työpajaa, joihin osal-
listui Liikenneviraston asiantuntijoita, joilla oli asiantuntemusta hankkeen eri vai-
heissa ja väylämuodoissa tarvittavasta riskienhallinnan menettelyistä ja käytännöis-
tä. Asiantuntijoiden näkemyksiä täydennettiin kohdennetuilla haastatteluilla, joissa 
huomioitiin ELY-keskusten sekä eri väylämuotojen erityispiirteet. 
 
Helsingissä syyskuussa 2015 
 
Liikennevirasto 
Tekniikka ja ympäristö  
 
 
 
 
Liikenneviraston ohjeita 28/2015 5 
Riskienhallinta väylänpidossa  
 
 
 
Sisällysluettelo 
1  KESKEISET KÄSITTEET ................................................................................................ 6 
2  JOHDANTO ...................................................................................................................... 8 
2.1  Lähtökohdat ..................................................................................................................... 8 
2.2  Riskienhallinnan periaatteet ja toteuttaminen ......................................................... 9 
3  TILAAJAN PROJEKTINHALLINNAN RISKIT ............................................................ 12 
4  HANKE- JA PROJEKTIRISKIT VÄYLÄSUUNNITTELUSSA .................................... 17 
4.1  Suunnitteluvaiheen riskienarviointi .......................................................................... 17 
4.2  Tiedon siirtäminen ....................................................................................................... 22 
5  HANKE- JA PROJEKTIRISKIT VÄYLÄRAKENTAMISESSA .................................... 23 
5.1  Toteutusvaiheen riskienarviointi ............................................................................... 23 
5.2  Tiedon siirtäminen ....................................................................................................... 27 
6  HANKE- JA PROJEKTIRISKIT KUNNOSSAPIDOSSA ........................................... 29 
6.1  Kunnossapidon riskienarviointi ................................................................................ 29 
6.2  Tiedon siirtäminen ....................................................................................................... 32 
7  ERILLISET RISKIENHALLINTAMENETTELYT ........................................................ 34 
8  LÄHTEET JA VIITTEET ................................................................................................ 36 
 
LIITTEET 
Liite 1 Riskikartat ja tarkistuslistat 
 
 
6 Liikenneviraston ohjeita 28/2015 
 Riskienhallinta väylänpidossa  
 
1  Keskeiset käsitteet 
Käsitteiden määrittelyssä on käytetty olemassa olevia riskienhallintaohjeita, kuten 
Riskienhallinta radan suunnittelussa (Liikennevirasto 2010c) ja Infrahankkeiden tur-
vallisuusriskien tunnistusmenetelmän käyttöohje (Liikennevirasto 2012a). Osa käsit-
teiden määritelmistä perustuu myös Valtioneuvoston asetukseen rakennustyön tur-
vallisuudesta (VNa 2009). 
 
Riskillä tarkoitetaan ennalta arvaamatonta negatiivista tai positiivista tilannetta tai 
tapahtumaa, joka estää tai haittaa päämäärien, prosessin tai toiminnon tavoitteiden 
toteutumista tai tarjoaa uusia mahdollisuuksia niiden saavuttamiseksi. Riskillä on 
suuruus, joka määritetään riskin todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden perus-
teella. 
 
Riskienarvioinnilla tarkoitetaan systemaattista menettelyä, jossa tunnistetaan tai 
päivitetään hankkeen tai toiminnon riskit.  Riskienarviointiin kuuluu myös riskien suu-
ruuden (todennäköisyys ja vakavuus) arviointi sekä toimenpiteiden määrittäminen 
riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi. 
  
Riskienhallinta on kokonaisnäkemys riskeistä ja niiden merkityksestä sekä toimenpi-
teistä riskien pienentämiseksi tai poistamiseksi. Riskienhallinta on systemaattinen 
prosessi, johon kuuluu osana riskienarviointi.  
 
Riskienhallintasuunnitelma on dokumentti, jossa on kuvattu tunnistetut riskit, niiden 
seuraukset, todennäköisyydet, seurausten vakavuudet, toimenpiteet ja vastuuhenki-
löt.  Riskienhallintasuunnitelma voidaan laatia esimerkiksi taulukkomuotoon lomak-
keelle.  
 
Riskikartta on visuaalinen tarkistuslista (esim. kuva tai taulukko) tarkastelukohteen 
mahdollisista riskeistä, ja se toimii siten riskien tunnistamisen työkaluna. Riskikartta 
voidaan myös laatia riskienarvioinnin aikana, jolloin sen avulla voidaan esittää tun-
nistetut riskit.  
 
Riskiraportti on tiivis kirjallinen yhteenveto riskienarvioinnin toteutuksesta. Lisäksi 
siinä voidaan esittää tiedot keskeisistä riskeistä ja niiden edellyttämistä toimen-
piteistä sekä keskeisistä johtopäätöksistä. Riskiraportti sisältää usein luottamukselli-
sia tietoja projektista. Riskiraportin liitteenä on yleensä riskienhallintasuunnitelma. 
 
Turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuutta ja valmistelua varten laadittu 
asiakirja, jossa selvitetään ja esitetään rakennushankkeen (tai esim. alueurakan) omi-
naisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät sekä raken-
nushankkeen (tai esim. alueurakan) toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työ-
terveyttä koskevat tiedot. Turvallisuusasiakirjan laatimisesta vastaa rakennuttaja.  
 
Turvallisuuspoikkeama on tapahtuma tai häiriö, joka voi aiheuttaa tai on aiheuttanut 
henkilövahingon, aineellisen vahingon, vaaratilanteen tai olosuhteen, joka heikentää 
turvallisuutta. Turvallisuuspoikkeama voi olla myös tapahtuma tai tilanne, jossa ei ole 
noudatettu turvallisuusmääräyksiä tai -ohjeita. Liikenneviraston väylähankkeiden ja 
ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeiden tulee ilmoittaa poikkeamatiedot 
turvallisuuspoikkeamien seurantalomakkeilla Liikennevirastoon. Näiden tietojen pe-
rusteella laaditaan vuosittain raportti sattuneista turvallisuuspoikkeamista.  
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Turvallisuusselvitys on dokumentti, johon kerätään tiedot turvallisuusriskeistä ja 
niiden riskienhallintatoimenpiteistä hankkeen suunnittelun ajalta siihen asti, kunnes 
hankkeelle laaditaan turvallisuusasiakirja. Turvallisuutta uhkaavat riskit jaetaan ra-
kentamisen aikaisiin riskeihin ja käytön aikaisiin riskeihin. 
 
Turvallisuussuunnitelma on rakennushankkeessa laadittu kirjallinen turvallisuutta 
koskeva suunnitelma, jossa on huomioitu muun muassa rakennuttajan antamat tur-
vallisuusasiakirjan tiedot sekä muut turvallisuusvaatimukset, joita on esitetty mm. 
turvallisuussäännöissä ja menettelyohjeissa. Turvallisuussuunnitelman laatimiseen 
liittyy aina hankkeen vaara- ja haittatekijöiden selvittäminen ja tunnistaminen. Vas-
tuu turvallisuussuunnitelman laatimisesta on työmaakohtaisesti päätoteuttajalla ja 
urakkakohtaisesti urakoitsijalla. 
 
Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet laaditaan rakennustyön toteutusta varten 
rakennuttajan toimesta. Turvallisuussäännöissä esitetään turvallisuushallinnan ta-
voitteet ja toimenpiteet sekä ohjeet mm. turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin, yh-
teistoimintaan, työmaakokouksiin, henkilöntunnisteen käyttöön sekä osapuolten hy-
väksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn. Menettelyohjeet sisäl-
tävät töiden ajoituksen, erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimukset, aliurakoinnin 
järjestämisen menettelyt ja työhygieenisiä mittauksia työnantajien osalta koskevat 
menettelyt. 
 
Vaara on tekijä tai olosuhde, joka voi saada aikaan haitallisen tapahtuman.  
 
Vaararekisteri on YTM-asetuksen mukaisessa riskienhallinnassa käytettävä riskien-
hallintasuunnitelma.  
 
Yhteinen turvallisuusmenetelmä riskienhallinnasta, YTM riskienhallinta (Common 
Safety Methods, CSM), on riskienhallinta-asetuksen ((EU) 402/2013) mukaista eu-
rooppalaista rautatiesektorin riskienhallintaa. Sen tavoitteena on varmistaa, että rau-
tatiejärjestelmässä tehtävät muutokset eivät heikennä sen turvallisuutta.  
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2  Johdanto 
2.1  Lähtökohdat
Riskienhallinta väylänpidossa -ohje sisältää tilaajatahon ja palveluntuottajan riskien-
hallintatehtävät ja periaatteet rakennushankkeiden ja kunnossapidon palvelu- ja yllä-
pitosopimusten riskienhallintaan ja dokumentointiin. Ohje koskee kaikkia Liikenne-
viraston väylämuotoja (tie, rautatie ja vesiväylä) sekä ELY-keskusten L-vastuualuetta 
(tie). 
Riskienhallinta on jatkuva ja tarkentuva prosessi, joka kuuluu kaikkiin hankkeen vai-
heisiin. Riskienhallinnan tulokset tulee ottaa huomioon ratkaisuja suunniteltaessa. 
Kuvassa 1 on esitetty hankkeen ja kunnon hallinnan ns. elinkaariajattelu vaiheineen 
väyläviranomaisen operatiivisessa toiminnassa. Liikenneviraston toimintajärjestel-
mässä kunnossapidon sijasta käytetään termiä kunnon hallinta.
Kuva 1.   Hankkeen (väyläsuunnittelu ja -rakentaminen) ja kunnon hallinnan
  (kunnossapidon) elinkaariajattelu vaiheineen operatiivisessa
  toiminnassa. 
Ohjeen lähtökohtana on kuvata tilaajan ja palveluntuottajan roolit ja vastuut hankkeen 
riskienhallintatehtävissä, riippumatta siitä kuka tai mikä taho toimii tilaajana. 
Palveluntuottajalla tarkoitetaan niitä tahoja, jotka toimittavat ja tuottavat palveluja tai 
tuotteita tilaajalle. Palveluntuottajat ovat tyypillisesti suunnittelijoita ja urakoitsijoita. 
Ohjeessa tarkennetaan hankkeen eri vaiheita ja sitä, mitä tilaajan ja palveluntuottajan 
roolissa kuuluu tehdä tai mitä kuuluu varmistaa, että tehdään. 
Tilaajan periaatteena tulisi olla, että riskienhallinta on osa hankkeen tai toiminnon 
elinkaarta. Ohje keskittyy hanke- ja projektiriskeihin sekä näihin liittyviin tilaajan pro-
jektinhallinnan riskeihin. Tilaaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta Liikenne-
viraston periaatteiden, menettelyjen ja ohjeiden mukaisesti.
SUUNNITTELU RAKENTAMISENVALMISTELU RAKENTAMINEN KÄYTTÖÖNOTTO
LIIKENNETURVALLISUUSRISKIT
TEKNISET RISKIT
YMPÄRISTÖRISKIT
ERILLISET RISKIENHALLINTAMENETTELYT
VÄYLÄVERKON KEHITTÄMINEN/ HANKE KUNNON HALLINTA/ KUNNOSSAPITO
HOITO JA KÄYTTÖ/ YLLÄPITO
VÄYLÄNPIDON RISKIENHALLINTA
PROJEKTINHALLINNAN RISKIT
TYÖTURVALLISUUSRISKIT
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2.2  Riskienhallinnan periaatteet ja 
toteuttaminen 
Riskienhallinnan toteuttaminen tulee suunnitella hanke- ja projektikohtaisesti, jolloin 
tässä ohjeessa näkökulmina ovat väyläsuunnittelu ja -rakentaminen sekä kunnossa-
pito. Käyttötoimintoja (kuten mm. liikenteenohjaus, käyttökeskus sekä siltojen ja ka-
navien avaus- ja käyttötoimet) ei mielletä väylähankkeiksi. Kuitenkin niiden muutosti-
lanteissa tulee arvioida toteuttamisesta aiheutuvia riskejä, mikä tehdään tässä oh-
jeessa kuvattuja riskienhallintamenettelyitä käyttäen. 
 
Tässä ohjeessa kuvataan riskienhallinnan menettelyt, mutta ei tarkemmin varsinaisia 
menetelmiä. Tärkeää on, että käytettävät riskienarviointimenetelmät ovat yleisesti 
käytössä sekä ovat luotettavia, kattavia ja järjestelmällisiä, jotta riskienhallinnasta 
syntyy kattava dokumentti.  
 
Riskienhallinta on tietoista, suunnitelmallista ja jatkuvaa työtä niiden riskien tunnis-
tamiseksi, arvioimiseksi ja hallitsemiseksi, jotka uhkaavat toimintaa tai toiminta-
ympäristöä. Riskienhallinnan pitää kattaa kaikki toimintaan ja kohteeseen liittyvät 
riskit ja ongelma-alueet. Riskienhallintaan kuuluu olennaisena osana korjaavien toi-
mien tekeminen, niiden vaikutusten seuraaminen ja säännöllisesti toistuvat riskien-
arvioinnit. Riskienhallinnan tavoitteena on, että hanke tai prosessi viedään hallitusti 
eteenpäin ja lopputuote on turvallinen. Riskienhallintaa ei tehdä vain riskienhallinnan 
vuoksi, vaan että riskienhallinnalla saadaan konkreettista aineistoa meneillään olevan 
ja seuraavien hankevaiheiden hyödyksi. Tässä ohjeessa tarkasteltavia hankevaiheita 
ovat:  
 suunnittelu 
o esi- ja yleissuunnittelu 
o tiesuunnittelu/ratasuunnittelu/vesilupasuunnittelu (vesilupaha-
kemuksen valmistelu) 
o rakennussuunnittelu 
 toteutus 
 kunnossapito. 
 
Riskienhallinnan keskeisiä periaatteita ovat: 
 riskienarviointi on osa hankkeessa tapahtuvaa päätöksentekoa, johtamista, 
suunnittelua sekä valvontaa 
 päätöksenteon yhteydessä varmistetaan, etteivät tehdyt päätökset ylitä sovit-
tua riskinottotasoa tai riskienhallintakykyä  
 hankkeen omilla toimenpiteillä vähennetään tai poistetaan aktiivisesti riskejä 
 vahinkojen ja onnettomuuksien varalta varaudutaan suunnitelmin, jotka var-
mistavat vahinkojen tehokkaan rajoittamisen ja nopean korjaaviin toimenpitei-
siin ryhtymisen (liityntä pelastus- ja varautumissuunnitteluun ja -suunnitel-
miin). (Liikennevirasto 2015b) 
 
Hankkeen koko, vaativuus sekä sisältö määrittelevät riskienhallinnan laajuuden sekä 
käytettävät menetelmät. Silloin, kun hankkeessa tarvitaan vaativia teknisiä ratkaisuja, 
laajoja tietojärjestelmiä sekä laitehankintoja tai kohteeseen liittyy erillisiä määräyk-
sistä tulevia vaatimuksia, on riskienarviointi suunniteltava normaalia perusteelli-
semmin, jolloin riskienarvioinnissa voidaan joutua käyttämään tavanomaisesta poik-
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keavia menetelmiä ja menettelyjä, kuten tässä ohjeessa kuvatut erilliset riskienhallin-
tamenettelyt (ks. kpl 7).
Pienissä hankkeissa riskienhallintamenettelyt voidaan toteuttaa tätä ohjetta soveltaen. 
Periaatteena on, että kaikissa hankkeissa käytetään yhteneviä, tässä ohjeessa ku-
vattuja riskienhallintamenettelyitä, mutta niitä voidaan soveltaa hankkeen kokoon ja 
luonteeseen nähden. Tilaajan tulisi tunnistaa riskienhallinnan toteuttamista suunni-
tellessaan ne hankkeet, joissa tarvittaessa voidaan toimia yksinkertaisemmilla menet-
telyillä. Esimerkiksi vesiväylähankkeet ovat usein suunnittelultaan ja toteutukseltaan 
suppeampia kuin vaativat, monivuotiset rautatiehankkeet.
Riskienarvioinnissa tunnistetaan ja arvioidaan haittoja, vaaroja, ongelmia ja virheitä 
laaja-alaisesti koko hankkeen toteutumisedellytyksien ja vaikutusten osalta. Riskien 
tunnistamista tulee tehdä kaikkien vahinkolajien näkökulmasta. Näitä vahinkolajeja 
ovat taloudelliset, tekniset, liikenteelliset, työturvallisuus- ja ympäristöriskit. Ris-
kienarvioinnissa tulee aina ottaa huomioon kohdekohtaiset erityispiirteet ja -vaatimuk-
set. Riskienhallinnan prosessi on esitetty kuvassa 2.
Kuva 2.   Standardin ISO 31000 mukainen riskienhallintaprosessi.
Riskienarvioinnin työvälineinä käytetään Infra riskikartan, Riskienhallinta radan 
suunnittelussa, Riskit tiestön hoidon palvelusopimuksissa ja YTM-asetukseen liittyvän 
vaararekisterin mukaisia työkaluja osana väylänpidon riskienhallintaa. Näitä pe-
rustyökaluja ovat:
• SWOT-analyysi
• riskikartta, tarkastuslista
• riskienhallintasuunnitelma (riskienhallintataulukko tai -lomake)
• riskimatriisi.
Riskienarviointi on ryhmätyötä, johon osallistuvat riskienhallintamenetelmään pereh-
tynyt ryhmän vetäjä sekä eri alojen asiantuntijoista koottu työryhmä. Riskienarvioin-
nissa pitää olla mukana tilaajan avainhenkilöiden lisäksi riittävästi asiantuntijoita, 
jotka tuntevat tarkasteltavaan kohteeseen ja sen toteuttamiseen liittyvät vaarat ja 
2
KUVA 2
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uhat. Riskienhallintatyöpajoihin tai -kokouksiin osallistuvien määrä tulisi pitää koh-
tuullisena. Hyvänä käytäntönä on ollut, että riskityöpajat tai -kokoukset pidetään puo-
len päivän mittaisina tilaisuuksina, jotta asiantuntijat jaksavat keskittyä aiheeseen. 
 
Riskienarvioinnissa tunnistetaan tarkasteltavaan kohteeseen liittyviä vaara- ja haitta-
tekijöitä, joista mahdollisesti aiheutuvan riskin suuruus määritellään Liikenneviraston 
ohjeissa esitetyn riskimatriisin avulla pohjautuen haittatekijän toteutumisen toden-
näköisyyteen ja seurausten vakavuuteen. Riskimatriisista määritellään näiden mu-
kaan riskin suuruus. Tämän jälkeen määritellään riskienhallintatoimenpiteet ja niille 
vastuuhenkilöt. Lopputuloksena saadaan riskienhallintasuunnitelma sekä sen pohjal-
ta laadittu yhteenveto, kuten esim. riskiraportti.  
 
Asiantuntijaryhmätyönä tehty riskienarviointi tuo esille tärkeimmät vaara- ja haitta-
tekijät sekä tarkoituksenmukaiset riskienhallintatoimenpiteet. Parhaimmillaan ris-
kienhallintaa toteutetaan tilaajan ja palveluntuottajan yhteistyönä (muiden hankkee-
seen liittyvien tehtävien yhteydessä). Palveluntuottajat, jotka ovat lähimpänä varsi-
naista työtehtävää, osaavat tuoda esiin konkreettiset vaarat ja haitat, joille määrite-
tään yhteistyössä oikeat riskienhallintatoimenpiteet. Tilaajan ja palveluntuottajan 
tulee yhdessä ja erikseen toimia riskienhallintatyössä ennakoivasti, jolloin opitaan 
tunnistamaan mahdolliset vaara- ja haittatekijät sekä siten ennakoimaan tapahtumia.  
 
Kun riskienarvioinnin yhteydessä nousee esille kysymyksiä tai seikkoja, joihin ei me-
neillään olevassa hankevaiheessa osata vastata tai jos esille tulleet riskit mahdolli-
sesti liittyvät vasta seuraaviin vaiheisiin, on ne kirjattava ylös huomioon otettavaksi ja 
arvioitavaksi jatkossa. 
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3  Tilaajan projektinhallinnan riskit
Tilaajan tulee tunnistaa hankkeen projektinhallintaa koskevat ja päätöksentekoon 
vaikuttavat riskit jokaisessa vaiheessa käyden läpi:
•	 hankkeen	toteuttamiseen	liittyvät	riskit	(ml.	hallinnolliset	riskit)
•	 hankkeen	läpiviennin	ja	johtamisen	riskit	(ml.	hankkeen	kustannusriskit)
•	 kilpailuttamiseen	liittyvät	riskit
•	 toimeksiantoon	liittyvät	riskit	(mm.	ratkaisujen	oikeellisuus	ja	laadukkuus).
Tilaajan	 käsittelemät	 riskit	 on	 esitetty	 kuvissa	 3,	 4	 ja	 5	 (myös	 liitteessä	 1)	 Riskien-
hallinta	 radan	suunnittelussa	 ja	Riskit	 tiestön	hoidon	palvelusopimuksissa	-ohjeiden	
sekä	 Infra	 riskikartan	 tarkistuslistojen	 avulla.	 Näitä	 voidaan	 käyttää	 soveltaen	 ko.	
hankkeen	mukaan.
Kuva 3.   Tilaajan käsittelemät riskit (ympyröity punaisella viivalla) Riskienhallinta
  radan suunnittelussa -ohjeen tarkistuslistan avulla esitettynä. (Liiken-
  nevirasto 2010c)
HANKE:
SUUNNITTELUVAIHE:
PVM:
OSALLISTUJAT:
RISKIENHALLINTA RADAN SUUNNITTELUSSA - RISKIKARTTA
1 HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT RISKIT Kyllä Ei
Selvitetään
myöhemmin
1.1 Hankkeessa tehtävien investointien hyödyntämiseen liittyvät riskit
1.2 Hankkeen toteuttamatta jättämisen riskit
2 PROSESSIN RISKIT
2.1 Sopimus- ja vastuuriskit
2.2 Säädösriskit
2.3 Yhteiskunnalliset riskit
2.4 Resurssit ja osaaminen
2.5 Lupariskit
2.6 Aikatauluriskit
2.7 Sidosryhmäriskit
2.8 Taloudelliset riskit
2.9 Vaikutusten arvioinnin riskit
3 SUUNNITTELUN RISKIT
3.1 Lähtötiedot
3.2 Ratasuunnittelu
3.3 Geosuunnittelu
3.4 Tie- ja katusuunnittelu
3.5 Siltasuunnittelu
3.6 Asemien suunnittelu
3.7 Tavararatapihat
3.8 Liikennesuunnittelu
3.9 Turvalaitesuunnittelu
3.10 Sähköratasuunnittelu
3.11 Muut erikoisjärjestelmät
3.12 Tunnelien suunnittelu
3.13 Muu suunnittelu
4 YMPÄRISTÖRISKIT
4.1 Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
4.2 Ihmisten elinolot, viihtyvyys, terveys ja turvallisuus
4.3 Melu
4.4 Tärinä
4.5 Maaperä
4.6 Pinta- ja pohjavedet
4.7 Maisema ja kulttuuriympäristö
4.8 Luonto ja luonnonvarat
4.9 Ilmasto
5 RAKENTAMISEN JA KÄYTÖN AIKAISET RISKIT
5.1 Suunnitteluratkaisut, jotka ovat poikkeuksellisen hankalia teknisesti tai 
kustannuksiltaan
5.2 Suunnitteluratkaisut, joiden soveltuvuus ja käytettävyys tulee selvittää
5.3 Rakentamisen aikaiset riskit rautatieliikenteelle
5.4 Rakennustyön riskit
5.5 Käytön aikaiset riskit
LIITE 1 / 1 (15)
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LIITE 1. RISKIKARTTA 
Kuva 4.   Tilaajan käsittelemät riskit (ympyröity punaisella viivalla) Riskit tiestön
  hoidon palvelusopimuksissa -ohjeen tarkistuslistan avulla esitettynä. 
  (Tiehallinto 2009)
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Kuva 5.   Tilaajan käsittelemät riskit (ympyröity punaisella katkoviivalla) Infra
  riskikartan tarkistuslistan avulla esitettynä (Liikennevirasto 2012a).
  Toimintaympäristöön liittyvien riskien käsittely kuuluu osin myös 
  hankkeelle.
Taloudellisten riskien tarkasteluun voi halutessaan perehtyä tarkemmin Liikenne-
viraston ohjeen Väylähankkeiden kustannushallinta (Liikennevirasto 2013b) avulla. 
Ensimmäisten suunnitteluvaiheiden hallinnollisten riskien käsittelyä on kuvattu tar-
kemmin Liikenneviraston ohjeessa Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohje 
(Liikennevirasto 2011b). Hallinnollinen riski voi olla huomattava myös taloudellisesti, 
jos hanketta ei päästä suunnitellusti toteuttamaan.
Tilaajan tulee ylläpitää ja päivittää tunnistettuja projektinhallinnan riskejä koko 
hankkeen elinkaaren ajan. Hankkeen projektinhallintaan liittyvä riskienhallinta aloite-
taan ensimmäisessä suunnitteluvaiheessa, sitä päivitetään ja tarkennetaan suunnitte-
luvaiheiden ja toteutuksen aikana. Tilaajan riskienhallinta täydentyy hankkeelle laadi-
HANKE:
SOPIMUS/TILAUS NRO:
LIIKENNEVIRASTON TILAAJA:
PÄÄTOTEUTTAJA:
TURVALLISUUSKOORDINAATTORI:
PVM:
LAATIJA:
OSALLISTUJAT:
TURVALLISUUS - INFRA RISKIKARTTA
Kyllä Ei
Selv.
Myöhemmin.
1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ
1.1. Rakennushankkeen ominaisuudet
1.2. Rakennushankkeen olosuhteet
1.3. Rakennushankkeen luonne
2. LIIKENNE
2.1. Tieliikenne
2.2. Rautatieliikenne
2.3. Vesiliikenne
2.4. Ilmailuliikenne
2.5. Tietoliikenne
3. VAARALLISET TYÖT
3.1. Kaivutyöt
3.2. Korkealla työskentely
3.3. Sähkötapaturmavaaralliset työt
3.4. Hukkumisvaaralliset työt
3.5. Tunnelityöt
3.6. Räjäytys- ja louhintatyöt
3.7. Nostot
3.8. Purkutyöt
3.9. Työt tie- ja katualueella sekä rautatiealueella
4. MUUT TOIMINNOT
4.1. Työnaikainen hoito ja ylläpito
5. TYÖTERVEYS 
5.1. Terveyshaitat
6. KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ
6.1. Tieliikenne
6.2. Rautatieliikenne
6.3. Vesiliikenne
6.4. Käyttö ja kunnossapito
Lähde: Liikenneviraston www-sivut: Etusivu/Ympäristö ja turvallisuus/Onnettomuuksien ehkäiseminen/Työturvallisuus/,
Turvallisuusriskien tunnistusmenetelmä
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tun riskienhallintasuunnitelman myötä. Kunnossapitoa koskien laaditaan uusi projek-
tinhallinnan riskien tarkastelu.
Tilaajan osaaminen ja asiantuntemus riskienhallinnan osalta on oltava korkea. Osaa-
mispääoman kasvattaminen on ydinasioita tilaajan puolella. Paras tietämys hankkeiden 
osalta tulee olla tilaajataholla, mutta osaaminen voi olla hankittu myös ulkopuolelta.
Tilaaja ei voi ulkoistaa hankkeen projektinhallintaan liittyvää riskienhallintaa palve-
luntuottajan toteutettavaksi. Hankkeen projektinhallinnan riskit sisältävät niitä asioita, 
jotka ovat keskeisiä tilaajan näkökulmasta ja ne koskevat eri palveluntuottajia hankkeen 
eri vaiheissa. 
Esimerkki riskienhallintasuunnitelmalomakkeesta on esitetty kuvassa 6. Riskien-
hallintasuunnitelmana käytetään vastaavanlaista lomaketta kuin esim. Infra riskikartan 
ja Riskienhallinta radan suunnittelussa -ohjeiden lomakkeet, joissa on viisiportainen 
riskimatriisi ja toimenpideluokitus.
Kuva 6.   Esimerkki riskienhallintasuunnitelmalomakkeesta, jota tilaaja voi
  käyttää hankkeen projektinhallinnan riskejä arvioidessaan.
Tilaajan tulee suunnitella yksittäisen hankkeen riskienhallintatoimintaa, kuten se mitä 
erillisiä riskienhallintamenettelyitä hankkeessa tarvitaan. Tarjouspyyntöihin kirjataan 
palveluntuottajaa varten riskienhallinnan perusvaatimukset sekä tarvittavat erilliset 
riskienhallintamenettelyt ja niiden toteuttaminen. Tilaajan määrittelemiä asioita ovat 
mm. hankkeen riskienhallinnalle asetetut tavoitteet, kohteen osalta muodostuvat 
riskienhallinnan rajaukset, käytettävät ohjeet, asiakirjamallit ja kriteerit sekä riskien-
hallintatyössä laadittavat dokumentit. Lisäksi tilaaja voi määritellä tarvittavan asian-
tuntijuuden, jos hanke edellyttää erityisasiantuntemusta. Tilatun työn sisällöstä ja 
kohteesta riippuu se, millaista asiantuntijuutta palveluntuottajan tulee käyttää.
Keskeiset tilaajan ja hankkeen laatimat riskienhallinnan dokumentit ja käytettävät 
menetelmät sekä riskienhallintaohjeet hankkeen eri vaiheissa on esitetty kuvassa 7. 
Muut riskienhallintadokumentit, kuten raportit, kuvataan myöhemmin tässä ohjeessa.
OHJETYÖN RISKIEN ARVIOINTIIN LIITE 2/2
RISKIENHALLINTASUUNNITELMA
I luokka Ei tarvita toimenpiteitä
ARVIOINNIN KOHDE: II luokka Seurataan
OSALLISTUJAT: III luokka Toimenpiteet suunniteltava
PVM: IV luokka Toimenpiteet meneillään olevassa suunnitteluvaiheessa
V luokka Välittömät toimenpiteet
Nro
VAARATILANTEEN 
KUVAUS
Toden-
näköisyys Vakavuus
Toimenpide-
luokka
VARAUTUMINEN / TOIMENPIDE-
EHDOTUS/SEURANTA Vastuuhenkilö Päiväys
VAARA/ONGELMA/
HÄIRIÖ
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Kuva 7.   Riskienhallinnan dokumentit ja käytetyt menetelmät. 
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TILAAJA HANKE
KUVA 7
23.9.2015 6
Hankkeen
li  
i
Dokumentti Noudatettava ohje
( l )
Dokumentti Noudatettava ohje
( l )
I‐ J   I ‐
I
‐ i i i‐
l
j i ‐
lli
i i lli ‐
i l
i i lli  
 
i l
i i   i  
i   l l ‐
i i
I f i i
   
i 
i i lli ‐
i l
i i lli  
 
i l
I ‐ J   ‐
I ,
I ‐
I
j i ‐
lli
i i lli ‐
i l  
( i i )
i    
i i lli ‐
i l
 
i i lli ‐
i l
i i lli  
 
i l
I f i i
‐
I
j i ‐
lli
i i lli ‐
i l  
( i i )
i    
i i lli ‐
i l
 
i i lli ‐
i l
( i i )
i i lli  
 
i l
I f i i
j i ‐
lli
i i lli ‐
i l  
( i i )
i    
i i lli ‐
i l
 
i i lli ‐
i l
( i i )
i i lli  
 
i l
i i   i
i   l l ‐
i i
I f i i
‐
I
j i ‐
lli
i i lli ‐
i l
(  
j i i
i i   i
i   l l ‐
i i
 
i i lli ‐
i l
i i   i  
i   l l ‐
i i
I f i i
TILAAJA HANKE
KUVA 7
Liikenneviraston ohjeita 28/2015 17 
Riskienhallinta väylänpidossa  
 
 
 
4  Hanke- ja projektiriskit väylä-
suunnittelussa 
Tilaajan tulee edellyttää, että palveluntuottaja ottaa riskienhallinnassa huomioon 
väylien käytön turvallisuuden ja rakentamisen aikaisen työturvallisuuden. 
 
Hankkeen riskejä ovat: 
 turvallisuusriskit (työturvallisuus, liikenneturvallisuus) 
 liikennejärjestelmän riskit 
 tekniset riskit 
 ympäristöriskit. 
 
4.1  Suunnitteluvaiheen riskienarviointi 
Suunnitteluvaiheissa palveluntuottajana toimivat suunnittelijat sekä maasto- ja 
inventointityöntekijät. Palveluntuottajan tulee suunnitteluvaiheessa tuoda esiin 
suunnitteluun liittyvät ja rakentamisen aikaiset riskit sekä käyttöönottoon ja käyttöön 
liittyviä riskejä suunnittelun näkökulmasta väylämuodosta riippumatta ja laatia 
sopimuksessa määritetyt esitetyn mukaiset dokumentit. Hankkeen suunnittelu-
vaiheessa käsittelemät riskit voidaan käydä läpi soveltaen kuvissa 8 ja 9 esitettyjä 
tarkistuslistoja ja aineistoja. 
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SUUNNITTELUVAIHE:
PVM:
OSALLISTUJAT:
RISKIENHALLINTA RADAN SUUNNITTELUSSA - RISKIKARTTA
1 HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT RISKIT Kyllä Ei
Selvitetään
myöhemmin
1.1 Hankkeessa tehtävien investointien hyödyntämiseen liittyvät riskit
1.2 Hankkeen toteuttamatta jättämisen riskit
2 PROSESSIN RISKIT
2.1 Sopimus- ja vastuuriskit
2.2 Säädösriskit
2.3 Yhteiskunnalliset riskit
2.4 Resurssit ja osaaminen
2.5 Lupariskit
2.6 Aikatauluriskit
2.7 Sidosryhmäriskit
2.8 Taloudelliset riskit
2.9 Vaikutusten arvioinnin riskit
3 SUUNNITTELUN RISKIT
3.1 Lähtötiedot
3.2 Ratasuunnittelu
3.3 Geosuunnittelu
3.4 Tie- ja katusuunnittelu
3.5 Siltasuunnittelu
3.6 Asemien suunnittelu
3.7 Tavararatapihat
3.8 Liikennesuunnittelu
3.9 Turvalaitesuunnittelu
3.10 Sähköratasuunnittelu
3.11 Muut erikoisjärjestelmät
3.12 Tunnelien suunnittelu
3.13 Muu suunnittelu
4 YMPÄRISTÖRISKIT
4.1 Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
4.2 Ihmisten elinolot, viihtyvyys, terveys ja turvallisuus
4.3 Melu
4.4 Tärinä
4.5 Maaperä
4.6 Pinta- ja pohjavedet
4.7 Maisema ja kulttuuriympäristö
4.8 Luonto ja luonnonvarat
4.9 Ilmasto
5 RAKENTAMISEN JA KÄYTÖN AIKAISET RISKIT
5.1 Suunnitteluratkaisut, jotka ovat poikkeuksellisen hankalia teknisesti tai 
kustannuksiltaan
5.2 Suunnitteluratkaisut, joiden soveltuvuus ja käytettävyys tulee selvittää
5.3 Rakentamisen aikaiset riskit rautatieliikenteelle
5.4 Rakennustyön riskit
5.5 Käytön aikaiset riskit
LIITE 1 / 1 (15)
Kuva 8.   Hankkeen käsittelemät riskit (ympyröity sinisellä viivalla) Riskien-  
  hallinta  radan suunnittelussa -ohjeen tarkistuslistan avulla esitettynä. 
  (Liikennevirasto 2010c)
Tilaaja
Palveluntuottaja
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HANKE:
SOPIMUS/TILAUS NRO:
LIIKENNEVIRASTON TILAAJA:
PÄÄTOTEUTTAJA:
TURVALLISUUSKOORDINAATTORI:
PVM:
LAATIJA:
OSALLISTUJAT:
TURVALLISUUS - INFRA RISKIKARTTA
Kyllä Ei
Selv.
Myöhemmin.
1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ
1.1. Rakennushankkeen ominaisuudet
1.2. Rakennushankkeen olosuhteet
1.3. Rakennushankkeen luonne
2. LIIKENNE
2.1. Tieliikenne
2.2. Rautatieliikenne
2.3. Vesiliikenne
2.4. Ilmailuliikenne
2.5. Tietoliikenne
3. VAARALLISET TYÖT
3.1. Kaivutyöt
3.2. Korkealla työskentely
3.3. Sähkötapaturmavaaralliset työt
3.4. Hukkumisvaaralliset työt
3.5. Tunnelityöt
3.6. Räjäytys- ja louhintatyöt
3.7. Nostot
3.8. Purkutyöt
3.9. Työt tie- ja katualueella sekä rautatiealueella
4. MUUT TOIMINNOT
4.1. Työnaikainen hoito ja ylläpito
5. TYÖTERVEYS 
5.1. Terveyshaitat
6. KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ
6.1. Tieliikenne
6.2. Rautatieliikenne
6.3. Vesiliikenne
6.4. Käyttö ja kunnossapito
Lähde: Liikenneviraston www-sivut: Etusivu/Ympäristö ja turvallisuus/Onnettomuuksien ehkäiseminen/Työturvallisuus/,
Turvallisuusriskien tunnistusmenetelmä
Palveluntuottaja
Tilaaja
Kuva 9.   Hankkeen tulee käsitellä Infra riskikartan tarkistuslistan sisältämät
  riskit suunnitteluvaiheen edellyttämällä tavalla (Liikennevirasto 2012a).
  Toimintaympäristöön liittyvien riskien käsittely kuuluu osin myös
  tilaajalle.
Riskien tunnistamisessa voidaan käyttää apuna edellä mainittujen ohjeiden lisäksi 
Liikennevirasto  turval isuusasiakirjan laadinta -ohjeen muistilistoja ko. hanketta 
koskevien asioiden ja hankkeelle soveltuvin osin. Muistilistat on laadittu seuraaviin 
töihin liittyen:
•	 tiestön	hoito
•	 päällysteet	ja	tiemerkinnät
•	 valaistus	ja	telematiikka
•	 sillat	ja	taitorakenteet
•	 avattavat	sillat	(kunnossapito	ja	käyttö)
•	 turvalaitetyöt
•	 päällysrakennetyöt
•	 sähköratarakennetyöt.
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Tilaajalla on vastuu hankkeen turvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyvien dokument-
tien laadinnasta. Dokumenttien laatimisen tulee perustua kohteen riskien tunnistami-
seen ja arviointiin. Näitä dokumentteja ovat esim. turvallisuusasiakirja sekä turvalli-
suussäännöt ja menettelyohjeet ja näiden liitteenä olevat riskienhallintasuunnitelmat 
(ks. kpl 1 Keskeiset käsitteet). Tilaaja voi antaa dokumenttien laadinnan suunnittelu-
toimeksiannossa palveluntuottajan tehtäväksi, jolloin tilaajan tehtäväksi jää varmistaa, 
että ko. dokumentit tulee laadittua. Tilaajan on hyvä olla kuitenkin mukana niiden 
laatimisessa. Kuvassa 10 on esitetty eri suunnitteluvaiheissa laadittavat dokumentit, 
jotka laaditaan suunnitteluvaiheen edellyttämällä tarkkuudella.
Kuva 10.  Tilaajan vastuulla olevat eri suunnitteluvaiheissa laadittavat riskien-
  hallinta- ja turvallisuusdokumentit. Turvallisuusasiakirjan sekä turvalli-
  suussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta on lakisääteistä.
Ensimmäinen	 suppea	 riskienarviointi	 tehdään	 esiselvitysvaiheessa	 (esim.	 SWOT-
analyysina) ja yleissuunnitteluvaiheessa voidaan toteuttaa jo laajempi riskienarviointi. 
Tämä riskienarviointi päivitetään ja tarkennetaan tie- ja ratasuunnitteluvaiheessa 
sekä vesilupasuunnittelussa ja edelleen rakennussuunnitteluvaiheessa. Tarvittaessa 
myös suunnitteluvaiheiden välissä voidaan tehdä riskienarviointia, jos esimerkiksi 
hankkeen sisältö tai laajuus muuttuu tai ilmenee poikkeuksellisia haasteita tai toi-
mintaympäristössä tapahtuu suuria muutoksia. (Liikennevirasto 2010c)
Suunnittelun	aikana	riskit	kartoitetaan,	arvioidaan	 ja	kirjataan	riskienhallintasuunni-
telmaksi.  Riskienhallintasuunnitelman ja muun riskienhallintatyön pohjalta laaditaan 
yhteenveto eli riskiraportti, johon on koottu suunnittelun keskeinen riskitietous (ks. kpl 
1 Keskeiset käsitteet). Riskiraportti on hankkeen johdon työkalu, jota hyödynnetään 
hankkeen seuraavissa vaiheissa. Riskiraportti määritetään yleensä luottamukselliseksi 
asiakirjaksi. Riskienhallintasuunnitelmaa päivitetään suunnittelun ja rakentamisen 
edetessä.
ESI‐ JA YLEIS‐
SUUNNITTELU
TIE‐ JA RATA‐
SUUNNITTELU,
VESILUPA‐
SUUNNITTELU
RAKENNUS‐
SUUNNITTELU
23.9.2015 9
Turvallisuus-
selvitys
Turvallisuus-
asiakirja
HANKKEEN SUUNNITTELU
Riskiraportti ja 
SWOT-analyysi tai 
riskienhallinta-
suunnitelma
Riskiraportti ja
riskienhallinta-
suunnitelma
Riskiraportti ja
riskienhallinta-
suunnitelma
Erilliset
riskienarvioinnit
Erilliset
riskienarvioinnit
HANKKEEN 
RISKIEN‐
HALLINTA‐
RAPORTOINTI
HANKKEEN
TURVALLISUUS‐
RAPORTOINTI
j
Turvallisuus-
säännöt ja 
menettely-
oh eet
KUVA 10
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Tie- ja ratasuunnitteluvaiheessa sekä vesilupasuunnittelussa tunnistetut riskit kirja-
taan lisäksi turvallisuusselvitykseen (ks. kpl 1 Keskeiset käsitteet), joka laaditaan Lii-
kenneviraston ohjeiden mukaisesti. Turvallisuusselvityksessä kuvataan erikseen työ- ja 
liikenneturvallisuutta koskevat riskit. Turvallisuusselvityksen avulla turvallisuustietoa 
siirretään suunnitteluvaiheesta toiseen. Turvallisuusselvitys toimii lähtötietona 
turvallisuusasiakirjan laadinnassa sekä käyttöönottoon liittyvissä riskienarvioinneissa 
(YTM).
Rakennussuunnitteluvaiheessa laadittavaan turvallisuusasiakirjaan kirjataan rakenta-
mi¬sen aikaiset turvallisuusriskit. Turvallisuusasiakirjan avulla rakentamisen aikaisista 
turvallisuusriskeistä välitetään tietoja suunnittelijoille ja ennen rakennustyön alkua 
päätoteuttajalle. Tietoja saadaan turvallisuusselvityksestä ja tarkentuvasta riskienar-
vioinnista.
Tilaajan tulee ylläpitää ja päivittää hankkeen projektinhallinnan riskejä (ks. tämän 
ohjeen kpl 3) jokaisessa suunnitteluvaiheessa. Erilliset riskienarvioinnit on tarkemmin 
esitelty tämän ohjeen kappaleessa 7.
Tilaajan tulee varmistaa suunnitteluvaiheessa, että palveluntuottaja laatii turvalli-
suussuunnitelman (ks. kpl 1 Keskeiset käsitteet), kun tehdään maasto- ja inventointi-
töitä (kuva 11). Turvallisuussuunnitelman laadintavelvoite perustuu työturvallisuus-
määräyksiin (VNa 2009). Ko. dokumenttien lisäksi palveluntuottajan tulee laatia tar-
vittaessa tilaajan vastuulla olevia dokumentteja, jos näin on toimeksiannossa sovittu.
Kuva 11.  Palveluntuottajan toimesta eri vaiheissa laadittavat turvallisuus-
  dokumentit. 
Palveluntuottajan tulee ilmoittaa maasto- ja inventointityössä tapahtuneet työtapa-
turmat, liikenne-, omaisuus- ja ympäristövahingot sekä työntekijöihin kohdistuneet 
ja muut vaaratilanteet turvallisuuspoikkeamien seurantalomakkeella (Liikennevirasto 
2015d) Liikenneviraston ohjeistuksen mukaan. Lisäksi rautatietoimintoja koskee ohje, 
jonka mukaan turvallisuuspoikkeamat tulee ilmoittaa saman päivän aikana ja lisäksi 
Liikenneviraston pyynnöstä tulee laatia tarkempi selvitys sattuneesta turvallisuus-
poikkeamasta (Liikennevirasto 2015c). Turvallisuuspoikkeamien ilmoittamismenette-
lyn tarkoituksena on kuvata toteutuneisiin riskeihin liittyneet perimmäiset syyt ja vir-
heet sekä niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet.
ESI‐ JA YLEIS‐
SUUNNITTELU
TIE‐ JA RATA‐
SUUNNITTELU, 
VESILUPA‐
SUUNNITTELU
RAKENNUS‐
SUUNNITTELU
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PALVELUN‐
TUOTTAJAN 
TOIMINTAA 
KOSKEVA
TURVALLISUUS‐
RAPORTOINTI
HANKKEEN SUUNNITTELU
Turvallisuus-
suunnitelma
(maasto- ja 
inventointityöt)
Maasto- ja 
inventointityön 
turvallisuus-
poikkeamat
Turvallisuus-
suunnitelma
(maasto- ja 
inventointityöt)
Maasto- ja 
inventointityön 
turvallisuus-
poikkeamat
Turvallisuus-
suunnitelma
(maasto- ja 
inventointityöt)
Maasto- ja 
inventointityön 
turvallisuus-
poikkeamat
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4.2  Tiedon siirtäminen
Tilaajan tulee tarkastaa laadittu riskienhallinta-aineisto, jotta hankkeen seuraavan 
vaiheen käytettävissä on tarvittava tieto riittävän kattavasti. Riskihallinta-aineiston on 
hyvä kulkea teknisenä aineistona hankevaiheesta toiseen, jolloin se pysyy saatavilla. 
Koska väyläsuunnitteluhankkeissa on keskenään samankaltaisia piirteitä, on hyödyl-
listä saada riskienhallintaan liittyvä tieto liikkumaan paremmin eri hankkeiden välillä. 
Tällä tavoin meneillään olevassa hankkeessa voidaan hyödyntää aiemman tai toisen 
hankkeen kokemuksia. 
Tiedon leviämistä voidaan tehostaa myös sillä, että kunnossapitäjä on mukana kaikissa 
suunnitteluvaiheissa tai ainakin antaa suunnitteluvaiheille asiantuntemustaan 
kunnossapidon tarpeista ja vaatimuksista. Näin voidaan varmistaa jatkumo suunnittelun 
ja toteutuksen kautta onnistuneeseen kunnossapitoon, kun jo suunnittelussa 
kunnossapidon näkökulma otetaan riittävästi huomioon. Koska suunnitteluperusteilla 
on iso vaikutus koko kohteen elinkaareen, on suunnitteluperusteiden laadintaan 
saatava huomioiduksi myös kunnossapidon näkökulma ja tarpeet. Tiedon siirtämistä 
eri vaiheissa on kuvattu kuvassa 12.
Kuva 12.  Tiedon siirtäminen eri hankevaiheissa.
Tapahtuneista poikkeamista (työtapaturmat, liikenne-, omaisuus- ja ympäristövahingot 
sekä työntekijöihin kohdistuneet ja muut vaaratilanteet) laaditut analyysit vievät 
omalta osaltaan riskienhallintaan liittyvää tietoa hankkeen vaiheesta toiseen ja muihin 
hankkeisiin.
Riskienhallinnan raportointia tulee tehdä hankkeilta ylöspäin tilaajatahon johdolle. 
Raportoinnin toteutus suunnitellaan hankkeen laajuuden mukaan. Lisäksi isoissa 
hankekokonaisuuksissa tarvitaan koottua raportointia; pienissä kokonaisuuksissa 
ollaan lähempänä käytäntöä, jolloin koosteraportoinnin rooli on erilainen.
RAKENTAMINEN KÄYTTÖÖNOTTO
VÄYLÄVERKON KEHITTÄMINEN/ HANKE KUNNON HALLINTA/ KUNNOSSAPITO
SUUNNITTELU RAKENTAMISENVALMISTELU
HOITO JA KÄYTTÖ/ YLLÄPITO
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5  Hanke- ja projektiriskit 
 väylärakentamisessa
5.1  Toteutusvaiheen riskienarviointi
Toteuttamisen eli rakentamisen aikana riskienarvioinnin pääpaino siirtyy hankkeelle, 
mistä useimmiten vastaa palveluntuottaja (urakoitsija). Toteutusvaiheen tarkastelu 
painottuu työturvallisuuteen ja käyttöönottoon. Kuvissa 13 ja 14 on esitetty toteutta-
misvaiheessa hankkeen riskienarviointiin sisältyvät riskit.
HANKE:
SUUNNITTELUVAIHE:
PVM:
OSALLISTUJAT:
RISKIENHALLINTA RADAN SUUNNITTELUSSA - RISKIKARTTA
1 HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT RISKIT Kyllä Ei
Selvitetään
myöhemmin
1.1 Hankkeessa tehtävien investointien hyödyntämiseen liittyvät riskit
1.2 Hankkeen toteuttamatta jättämisen riskit
2 PROSESSIN RISKIT
2.1 Sopimus- ja vastuuriskit
2.2 Säädösriskit
2.3 Yhteiskunnalliset riskit
2.4 Resurssit ja osaaminen
2.5 Lupariskit
2.6 Aikatauluriskit
2.7 Sidosryhmäriskit
2.8 Taloudelliset riskit
2.9 Vaikutusten arvioinnin riskit
3 SUUNNITTELUN RISKIT
3.1 Lähtötiedot
3.2 Ratasuunnittelu
3.3 Geosuunnittelu
3.4 Tie- ja katusuunnittelu
3.5 Siltasuunnittelu
3.6 Asemien suunnittelu
3.7 Tavararatapihat
3.8 Liikennesuunnittelu
3.9 Turvalaitesuunnittelu
3.10 Sähköratasuunnittelu
3.11 Muut erikoisjärjestelmät
3.12 Tunnelien suunnittelu
3.13 Muu suunnittelu
4 YMPÄRISTÖRISKIT
4.1 Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
4.2 Ihmisten elinolot, viihtyvyys, terveys ja turvallisuus
4.3 Melu
4.4 Tärinä
4.5 Maaperä
4.6 Pinta- ja pohjavedet
4.7 Maisema ja kulttuuriympäristö
4.8 Luonto ja luonnonvarat
4.9 Ilmasto
5 RAKENTAMISEN JA KÄYTÖN AIKAISET RISKIT
5.1 Suunnitteluratkaisut, jotka ovat poikkeuksellisen hankalia teknisesti tai 
kustannuksiltaan
5.2 Suunnitteluratkaisut, joiden soveltuvuus ja käytettävyys tulee selvittää
5.3 Rakentamisen aikaiset riskit rautatieliikenteelle
5.4 Rakennustyön riskit
5.5 Käytön aikaiset riskit
LIITE 1 / 1 (15)
Tilaaja
Palveluntuottaja
Kuva 13.  Hankkeen käsittelemät riskit (ympyröity sinisellä viivalla) Riskien-
  hallinta radan suunnittelussa -ohjeen tarkistuslistan avulla esitettynä.
  (Liikennevirasto 2010c)
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Kuva 14.  Hankkeen tulee käsitellä Infra riskikartan tarkistuslistan sisältämät
  riskit (Liikennevirasto 2012a). Toimintaympäristöön liittyvien riskien
  käsittely kuuluu osin myös tilaajalle osana projektinhallinnan riskien
  arviointia.
Kuvassa 15 on esitetty toteuttamisen aikana tilaajan ja hankkeen käsittelemät riskit.
HANKE:
SOPIMUS/TILAUS NRO:
LIIKENNEVIRASTON TILAAJA:
PÄÄTOTEUTTAJA:
TURVALLISUUSKOORDINAATTORI:
PVM:
LAATIJA:
OSALLISTUJAT:
TURVALLISUUS - INFRA RISKIKARTTA
Kyllä Ei
Selv.
Myöhemmin.
1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ
1.1. Rakennushankkeen ominaisuudet
1.2. Rakennushankkeen olosuhteet
1.3. Rakennushankkeen luonne
2. LIIKENNE
2.1. Tieliikenne
2.2. Rautatieliikenne
2.3. Vesiliikenne
2.4. Ilmailuliikenne
2.5. Tietoliikenne
3. VAARALLISET TYÖT
3.1. Kaivutyöt
3.2. Korkealla työskentely
3.3. Sähkötapaturmavaaralliset työt
3.4. Hukkumisvaaralliset työt
3.5. Tunnelityöt
3.6. Räjäytys- ja louhintatyöt
3.7. Nostot
3.8. Purkutyöt
3.9. Työt tie- ja katualueella sekä rautatiealueella
4. MUUT TOIMINNOT
4.1. Työnaikainen hoito ja ylläpito
5. TYÖTERVEYS 
5.1. Terveyshaitat
6. KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ
6.1. Tieliikenne
6.2. Rautatieliikenne
6.3. Vesiliikenne
6.4. Käyttö ja kunnossapito
Lähde: Liikenneviraston www-sivut: Etusivu/Ympäristö ja turvallisuus/Onnettomuuksien ehkäiseminen/Työturvallisuus/,
Turvallisuusriskien tunnistusmenetelmä
Tilaaja
Palveluntuottaja
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Riskit tiestön hoidon palvelusopimuksissa 27 
 LIITTEET  
 
 
LIITE 1. RISKIKARTTA 
Kuva 15.  Tilaajan (ympyröity punaisella viivalla) ja hankkeen eli palveluntuottajan
  käsittelemät riskit (ympyröity sinisellä viivalla) Riskit tiestön hoidon
  palvelusopimuksissa -ohjeen tarkistuslistan avulla esitettynä.
  (Tiehallinto 2009)
Hankkeen toteutusvaiheessa laadittavat dokumentit on esitetty kuvassa 16.
Tilaaja
Palveluntuottaja
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Kuva 16.  Toteutusvaiheessa laadittavat riskienhallinta- ja turvallisuusdokumentit.
  Turvallisuusasiakirjan sekä turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden 
  laadinta on lakisääteistä. 
Toteutusvaiheessa jatketaan rakennussuunnittelussa laaditun riskienhallinnan yllä-
pitoa ja päivittämistä. Riskien tunnistamisessa ja siten riskienhallintasuunnitelman 
päivittämisessä voidaan hyödyntää Liikenneviraston turvallisuusasiakirjan laadinta 
ohjeen muistilistoja ko. hankkeelle soveltuvin osin (ks. kpl 4.1).
Tilaajan tulee ylläpitää ja päivittää hankkeen projektinhallinnan riskejä (ks. tämän oh-
jeen kpl 3) sekä turvallisuusdokumentteja (ks. kuva 16) koko hankkeen toteutuksen 
aikana. Erilliset riskienarvioinnit on tarkemmin esitelty tämän ohjeen kappaleessa 7.
Palveluntuottajalta edellytetään osana turvallisuussuunnittelua turvallisuutta koske-
vien riskien tunnistamista ja arviointia. Riskienarvioinnin tulokset esitetään riskien-
hallintasuunnitelmana. Palveluntuottaja laatii itse riskienhallintasuunnitelman tai 
päivittää riskienarvioinnilla tuotetuilla tiedoilla tilaajalta saatua riskienhallinta-
suunnitelmaa. Riskienhallintasuunnitelma on osa työmaata koskevaa turvallisuus-
suunnitelmaa (suunnitelman liite). 
Turvallisuussuunnitelma ja riskienhallintasuunnitelma on laadittava ennen rakennus-
töiden alkua. Tilaajan tulee varmistaa, että palveluntuottaja laatii turvallisuussuunni-
telman, joka on esitetty kuvassa 17. Riskienhallintasuunnitelmaa päivitetään koko 
toteutuksen ajan. Turvallisuussuunnitelmia laaditaan toteutuksen aikana tarvittaessa 
useampia työtehtävistä riippuen. 
URAKAN AIKANA URAKAN PÄÄTTYESSÄ
23.9.2015 13
Riskienhallinta-
suunnitelma 
(päivitys)
Erilliset
riskienarvioinnit
HANKKEEN 
RISKIEN‐
HALLINTA‐
RAPORTOINTI
HANKKEEN
TURVALLISUUS‐
RAPORTOINTI Turvallisuus-
säännöt ja 
menettelyohjeet 
(ylläpito/päivitys)
Turvallisuus- ja 
riskienhallinta-
yhteenveto
Käyttö- ja 
huolto-ohjeet
Turvallisuus-
asiakirja
(ylläpito/päivitys)
HANKKEEN TOTEUTUS
KUVA 16
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Kuva 17.  Palveluntuottajan toimesta toteutuksessa laadittavat turvallisuus-
  dokumentit.
Palveluntuottajan tulee ilmoittaa tapahtuneet työtapaturmat, liikenne-, omaisuus- ja 
ympäristövahingot sekä työntekijöihin kohdistuneet ja muut vaaratilanteet turvalli-
suuspoikkeamien seurantalomakkeella (Liikennevirasto 2015d) Liikenneviraston oh-
jeistuksen mukaan. Lisäksi rautatietoimintoja koskee ohje, jonka mukaan turvalli-
suuspoikkeamat tulee ilmoittaa saman päivän aikana ja lisäksi Liikenneviraston 
pyynnöstä tulee laatia tarkempi selvitys sattuneesta turvallisuuspoikkeamasta (Lii-
kennevirasto 2015c). Turvallisuuspoikkeamien ilmoittamismenettelyn tarkoituksena 
on kuvata toteutuneisiin riskeihin liittyneet perimmäiset syyt ja virheet sekä niihin 
liittyvät korjaavat toimenpiteet.
5.2  Tiedon siirtäminen
Rakentamisen loppuvaiheessa tarkistetaan riskienhallintasuunnitelmassa kuvattujen 
riskien tilanne. Tavoitteena on saada suljetuksi (käsitellyksi/poistuneeksi) riskien-
hallintasuunnitelmassa esitetyt riskit. Avoimeksi jäävät riskit siirretään riskienhallin-
tasuunnitelman kautta jäännösriskeinä osaksi kunnossapidon riskienhallintaa. Tiedon 
leviämistä tehostetaan sillä, että kunnossapitäjä on mukana toteutusvaiheessa tutus-
tumassa ja saamassa lisätietoa hankkeista tai ainakin antaa toteutusvaiheelle asian-
tuntemustaan kunnossapidon tarpeista ja vaatimuksista. (Ks. myös kpl 4.2.)
Rakentamisesta tulee siirtyä tietoa kunnossapidon lisäksi myös suunnitteluun ja ra-
kentamisen valmisteluun hyödynnettäväksi muiden hankkeiden suunnittelussa. Mikäli 
rakentamista ei voida toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaan, tulee tämä tieto 
välittää suunnitteluun ja rakentamisen valmisteluun, jotta toteutus voidaan suunnitella 
tarvittavilta osin uudelleen. Tiedon siirtämistä eri vaiheissa on kuvattu kuvassa 18.
HANKKEEN 
TOTEUTUS
23.9.2015 14
Turvallisuus-
suunnitelma
PALVELUN‐
TUOTTAJAN 
TOIMINTAA 
KOSKEVA
TURVALLISUUS‐
RAPORTOINTI
Turvallisuus-
poikkeamat
Riskienhallinta-
suunnitelma
KUVA 17
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Kuva 18.  Tiedon siirtäminen eri hankevaiheissa.
Tapahtuneista poikkeamista (työtapaturmat, liikenne-, omaisuus- ja ympäristövahingot 
sekä työntekijöihin kohdistuneet ja muut vaaratilanteet) laaditut analyysit vievät myös 
omalta osaltaan riskienhallintaan liittyvää tietoa hankkeen vaiheesta toiseen ja muihin 
hankkeisiin.
Kun tilaaja vastaanottaa valmistuneen toteutusurakan, tulee urakka samalla luovuttaa 
kunnossapitoon. Tämä tulee tehdä yhdessä kunnossapidon edustajan kanssa, jotta 
tarpeellinen tieto siirtyy myös kunnossapito-organisaatiolle. Urakan vastaanoton ja 
kunnossapidolle luovutuksen yhteydessä tulee käsitellä myös mahdolliset jäännös-
riskit.
SUUNNITTELU RAKENTAMISENVALMISTELU
VÄYLÄVERKON KEHITTÄMINEN/ HANKE KUNNON HALLINTA/ KUNNOSSAPITO
RAKENTAMINEN KÄYTTÖÖNOTTO HOITO JA KÄYTTÖ/ YLLÄPITO
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6  Hanke- ja projektiriskit kunnossapidossa
6.1  Kunnossapidon riskienarviointi
Kunnossapidon vaiheessa laaditaan kunnossapitourakkaa koskeva riskienhallinta-
suunnitelma. Kuvissa 19 ja 20 on esitetty kunnossapidossa tilaajan ja hankkeen käsit-
telemät riskit.
Kuva 19.  Tilaajan (ympyröity punaisella viivalla) ja hankkeen eli palvelun-  
  tuottajan käsittelemät riskit (ympyröity sinisellä viivalla) Riskit tiestön 
  hoidon palvelusopimuksissa -ohjeen tarkistuslistan avulla esitettynä.
   (Tiehallinto 2009)
 
Riskit tiestön hoidon palvelusopimuksissa 27 
 LIITTEET  
 
 
LIITE 1. RISKIKARTTA 
Tilaaja
Palveluntuottaja
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HANKE:
SOPIMUS/TILAUS NRO:
LIIKENNEVIRASTON TILAAJA:
PÄÄTOTEUTTAJA:
TURVALLISUUSKOORDINAATTORI:
PVM:
LAATIJA:
OSALLISTUJAT:
TURVALLISUUS - INFRA RISKIKARTTA
Kyllä Ei
Selv.
Myöhemmin.
1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ
1.1. Rakennushankkeen ominaisuudet
1.2. Rakennushankkeen olosuhteet
1.3. Rakennushankkeen luonne
2. LIIKENNE
2.1. Tieliikenne
2.2. Rautatieliikenne
2.3. Vesiliikenne
2.4. Ilmailuliikenne
2.5. Tietoliikenne
3. VAARALLISET TYÖT
3.1. Kaivutyöt
3.2. Korkealla työskentely
3.3. Sähkötapaturmavaaralliset työt
3.4. Hukkumisvaaralliset työt
3.5. Tunnelityöt
3.6. Räjäytys- ja louhintatyöt
3.7. Nostot
3.8. Purkutyöt
3.9. Työt tie- ja katualueella sekä rautatiealueella
4. MUUT TOIMINNOT
4.1. Työnaikainen hoito ja ylläpito
5. TYÖTERVEYS 
5.1. Terveyshaitat
6. KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ
6.1. Tieliikenne
6.2. Rautatieliikenne
6.3. Vesiliikenne
6.4. Käyttö ja kunnossapito
Lähde: Liikenneviraston www-sivut: Etusivu/Ympäristö ja turvallisuus/Onnettomuuksien ehkäiseminen/Työturvallisuus/,
Turvallisuusriskien tunnistusmenetelmä
Kuva 20.  Hankkeen tulee käsitellä Infra riskikartan tarkistuslistan sisältämät
  riskit (Liikennevirasto 2012a). Toimintaympäristöön liittyvien riskien
  käsittely kuuluu myös tilaajalle, samoin kuin osin muidenkin riskien.
Hankkeen kunnossapidossa laadittavat dokumentit on esitetty kuvassa 21.
Tilaaja
Palveluntuottaja
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Kuva 21.  Tilaajan vastuulla olevat kunnossapidossa laadittavat riskienhallinta-
  ja turvallisuusdokumentit. Turvallisuusasiakirjan sekä
  turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta on lakisääteistä.
Toteutusvaiheen jäännösriskitietous toimii lähtötietona kunnossapidon riskienhallin-
tasuunnitelman laatimiselle. Koska kunnossapidon urakat ovat monivuotisia (esim. 
5–7 vuotta), riskienhallintaan ja turvallisuuteen liittyviä dokumentteja seurataan ja 
tar-vittaessa päivitetään vuosittain.
Tilaajan tulee laatia ja päivittää projektinhallinnan riskejään (ks. tämän ohjeen kpl 3) 
sekä turvallisuusdokumentteja (ks. kuva 21) kunnossapidossa. Erilliset riskienarvioinnit 
on tarkemmin esitelty tämän ohjeen kappaleessa 7.
Palveluntuottajalta edellytetään osana turvallisuussuunnittelua turvallisuutta koske-
vien riskien tunnistamista ja arviointia. Riskienarvioinnin tulokset esitetään riskien-
hallintasuunnitelmana, joka on osa urakkaa koskevaa turvallisuussuunnitelmaa 
(suunnitelman liite). Palveluntuottaja laatii itse riskienhallintasuunnitelman tai päi-
vittää riskienarvioinnilla tuotetuilla tiedoilla tilaajalta saatua riskienhallintasuunni-
telmaa. 
Turvallisuussuunnitelma ja riskienhallintasuunnitelma on laadittava ennen kunnos-
sapitotöiden alkua. Tilaajan tulee varmistaa, että palveluntuottaja laatii turvallisuus-
suunnitelman, joka on esitetty kuvassa 22. Riskienhallintasuunnitelmaa ja muita do-
kumentteja käsitellään ja päivitetään vuosittain koko urakan ajan. Turvallisuussuun-
nitelmia laaditaan urakan aikana tarvittaessa useampia työtehtävistä riippuen. 
URAKAN
SUUNNITTELUSSA
URAKAN AIKANA URAKAN PÄÄTTYESSÄ
23.9.2015 17
KUNNOSSAPITO
Riskiraportti ja
riskienhallinta-
suunnitelma
Erilliset
riskienarvioinnit
HANKKEEN 
RISKIEN‐
HALLINTA‐
RAPORTOINTI
HANKKEEN
TURVALLISUUS‐
RAPORTOINTI
Turvallisuus-
säännöt ja 
menettelyohjeet 
(ylläpito/päivitys)
Turvallisuus- ja 
riskienhallinta-
yhteenveto
Käyttö- ja 
huolto-ohjeet
Turvallisuus-
asiakirja
Turvallisuus-
asiakirja
(ylläpito/päivitys)
Turvallisuus-
säännöt ja 
menettelyohjeet
Käyttö- ja 
huolto-ohjeet
KUVA 21
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Kuva 22.  Palveluntuottajan toimesta kunnossapidossa laadittavat turvallisuus-
  dokumentit. 
Palveluntuottajan tulee ilmoittaa tapahtuneet työtapaturmat, liikenne-, omaisuus- ja 
ympäristövahingot sekä työntekijöihin kohdistuneet ja muut vaaratilanteet turvalli-
suuspoikkeamien seurantalomakkeella (Liikennevirasto 2015d) Liikenneviraston 
ohjeistuksen mukaan. Lisäksi rautatietoimintoja koskee ohje, jonka mukaan turvalli-
suuspoikkeamat tulee ilmoittaa saman päivän aikana ja lisäksi Liikenneviraston 
pyynnöstä tulee laatia tarkempi selvitys sattuneesta turvallisuuspoikkeamasta (Lii-
kennevirasto 2015c). Turvallisuuspoikkeamien ilmoittamismenettelyn tarkoituksena on 
kuvata toteutuneisiin riskeihin liittyneet perimmäiset syyt ja virheet sekä niihin liittyvät 
korjaavat toimenpiteet.
6.2  Tiedon siirtäminen
Kunnossapidon osalta tiedon tulee siirtyä: 
• seuraavalle kunnossapitourakalle (ajantasainen tieto uuden kunnossapito- 
 jakson alkaessa)
• investointihankkeisiin tarvittavien muutostöiden tekemiseksi.
Kunnossapitovaiheessa investointihankkeille tulee kulkea lähtötietoja kunnossapidon 
yksityiskohdista, kuten tiettyjen tehtyjen materiaalivalintojen tai laiteratkaisuiden 
kunnossapidon haasteista, jotta tulevien hankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa 
voitaisiin jatkossa huomioida kunnossapitotöiden helpompi toteutettavuus. 
Tiedon leviämistä voidaan auttaa sillä, että kunnossapitäjän tulisi olla mukana jo 
suunnittelu- ja toteutusvaiheissa tutustumassa ja saamassa lisätietoa hankkeista. 
Systemaattisen	 palautteen	 antaminen	 ja	 kokemustiedon	 levittäminen	 ovat	 tärkeitä	
tapoja siirtää tietoa kunnossapidosta muille hankevaiheille. Tiedon siirtämistä eri 
vaiheissa on kuvattu kuvassa 23.
23.9.2015 18
KUNNOSSA‐
PITO
Turvallisuus-
suunnitelma
PALVELUN‐
TUOTTAJAN 
TOIMINTAA 
KOSKEVA
TURVALLISUUS‐
RAPORTOINTI
Turvallisuus-
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Kuva 23.  Tiedon siirtäminen eri hankevaiheissa.
Tapahtuneista poikkeamista (työtapaturmat, liikenne-, omaisuus- ja ympäristövahingot 
sekä työntekijöihin kohdistuneet ja muut vaaratilanteet) laaditut analyysit vievät myös 
omalta osaltaan riskienhallintaan liittyvää tietoa hankkeen vaiheesta toiseen ja muihin 
hankkeisiin.
SUUNNITTELU RAKENTAMISENVALMISTELU RAKENTAMINEN KÄYTTÖÖNOTTO HOITO JA KÄYTTÖ/ YLLÄPITO
VÄYLÄVERKON KEHITTÄMINEN/ HANKE KUNNON HALLINTA/ KUNNOSSAPITO
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7  Erilliset riskienhallintamenettelyt 
Varsinaisen väylänpidon riskienhallinnan lisäksi osaan hankkeista liittyy kohteesta 
riippuen erillisiä riskienhallinnan menettelyjä, jotka tilaajan tulee pystyä määrittele-
mään tarjouspyyntöasiakirjoihin, suunnitteluperusteisiin tai muihin hankinta-asia-
kirjoihin. Tässä kappaleessa on esitetty lyhyesti yleisimmin käytetyt erilliset riskien-
hallinnan menettelyt. 
 
Tiehankkeiden vaikutusarviointi ja turvallisuusauditointi 
Tiehankkeiden vaikutusarviointi ja turvallisuusauditointi kuvataan dokumentissa Tie-
turvallisuusdirektiivin (2008/96/EY) täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevat ylei-
set määräykset. Dokumentissa on kuvattu menettelyt ja erityisvaatimukset, joita tie-
turvallisuusdirektiivi edellyttää teiden tekemiselle, ylläpidolle ja käytölle sekä tie-
verkon turvallisuuden hallinnalle. Tieturvallisuusdirektiivin tavoitteena on turvalli-
suuden parantaminen tieverkolla ja sitä sovelletaan sellaisenaan TEN-T-verkon teihin. 
Dokumentissa esitettyjä menettelyitä sovelletaan lisäksi tiehankkeilla, jotka koskevat 
uuden tien rakentamista tai nykyiseen verkkoon tehtävää merkittävää muutosta. Tie-
hankkeiden vaikutusarvioinnissa analysoidaan uuden tien rakentamisen tai käytössä 
olevaan tieverkkoon tehtävien muutosten vaikutuksia tieverkon turvallisuustasoon. 
Turvallisuusauditointi on riippumaton turvallisuuden tarkastus, joka koskee tiehank-
keen suunnitelmaratkaisuja kattaen kaikki vaiheet suunnittelusta käyttöön. (Liiken-
nevirasto 2012b) 
 
Maaväylien päällerakentaminen 
Päällerakentamisen hankkeissa noudatetaan tunneleita koskevia riskienhallinta-
määräyksiä ja -ohjeita. Liikennevirasto on ohjeistanut sekä tietunneleita että rautatie-
tunneleita koskevat riskienarviointimenettelyt, näihin kuuluvat mm. riskianalyysien, 
turvallisuusasiakirjojen ja pelastussuunnitelmien laadinta. (Liikennevirasto 2015b) 
 
Tietunnelien hallinnointi ja turvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet 
Liikenneviraston ohjeessa esitetyt vaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia minimi-
turvallisuustason täyttämiseksi tietunneleissa. Monilta osin on tarkoituksenmukaista 
käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi ja toimintojen yhtenäisyyden vuoksi ylittää ko. 
vähimmäisvaatimukset. Jokaista tunnelia on tarkasteltava kyseessä olevan tunnelin 
lähtökohdista ja sen ympäristön asettamat standardit huomioiden. Tunnelin hallin-
noija kokoaa kutakin tunnelia koskevat turvallisuusasiakirjat ja pitää niitä jatkuvasti 
ajan tasalla. (Liikennevirasto 2014a) 
 
Rautatietunnelin liikenteen riskianalyysi (RATO 18) 
RATOn osa 18 Rautatietunnelit koskee rautatietunneleiden suunnittelua, rakentamis-
ta ja kunnossapitoa. Tätä RATOn osaa on noudatettava uusien rautatietunneleiden 
suunnittelussa ja rakentamisessa sekä rautatietunneleiden kunnossapidossa valtion 
rataverkolla. Riskianalyysi tehdään rautatietunnelin tilajärjestelyjen ja rakenteiden 
sekä teknisten järjestelmien suunnitteluratkaisujen perusteeksi. Riskianalyysi on jat-
kuvasti päivittyvä ja suunnitelmavaiheen mukaan tarkentuva prosessi, joka vaikuttaa 
lopullisiin suunnitteluratkaisuihin. (Ratahallintokeskus 2008) 
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YTM-asetuksen mukainen riskienhallinta rautatiejärjestelmässä 
Rautatiejärjestelmän turvallisuutta uhkaavia riskejä tunnistetaan ja arvioidaan YTM-
asetuksen ja siihen liittyvien Liikenneviraston menettelyiden mukaisesti (Liikenne-
virasto 2014d). Mikäli toteutetaan merkittäväksi arvioitu muutos, tulee noudattaa 
YTM-asetuksen mukaisia riskienhallinnan menettelyitä. Muutos voi olla toiminnalli-
nen, tekninen tai hallinnollinen.  
 
Mikäli hankkeessa vaaditaan rautatiejärjestelmän turvallisuuteen liittyen YTM-ase-
tuksen mukaista riskienhallintaa, tunnistetaan asetuksen mukaisia riskejä koko hank-
keen ajan, aina suunnittelusta käyttöönottoon asti. YTM-asetuksen mukaiset suunnit-
telussa esiin tulleet rautatiejärjestelmään kohdistuvat riskit kirjataan Liikenneviras-
ton TURI-järjestelmän vaararekisteriin. Vaararekisterin kautta riskitieto siirtyy hank-
keen vaiheesta toiseen sekä eri hankkeiden välillä. 
 
YTM-asetuksen mukainen riskienhallinta edellyttää ISA-arviointilaitoksen tekemää 
riippumatonta tarkastelua asetuksen noudattamisesta. 
 
Louhintatyöt rautatien läheisyydessä 
Louhintatyötä toteuttavien tahojen on itse määriteltävä se, milloin louhintatyöstä voi 
olla vaaraa junaliikenteelle tai louhintatyöt voivat vaurioittaa radan rakenteita ja lait-
teita. Louhintatöistä syntyvät riskit on arvioitava osana turvallisuussuunnitelman laa-
dintaan liittyvää riskienarviointia.  
 
Liikenneviraston ohjeessa esitetään reunaehtoja louhintatöiden riskien ja vaikutusten 
arvioinnista rataverkon rakenteille ja laitteille sekä annetaan ohjeita junaliikenteen 
turvallisuuden arviointiin ja huomioimiseen. Ohjeessa esitetään menettelytapasuosi-
tuksia, joita noudattamalla rautatien läheisyydessä tehtävät louhintatyöt saadaan 
tehtyä turvallisesti. (Liikennevirasto 2013a) 
 
Rataverkon pohjavesialueiden riskienhallinta 
Rataverkon pohjavesialueiden riskinarvioinnin tavoitteena on kehittää pohjavesialu-
eiden riskienhallintaa. Yksi keskeisistä riskienhallintatoimenpiteistä on ratapiha-
alueilla toteutettava pohjaveden laadun seuranta, jolloin toiminnasta mahdollisesti 
aiheutuvat päästöt voidaan havaita hyvissä ajoin ennen niiden leviämistä ja kulkeu-
tumista kauemmas. Onnettomuustilanteisiin varautumista kehittämällä eri toimijoi-
den ja sidosryhmien välillä voidaan osaltaan parantaa rataverkon pohjavesialueiden 
riskienhallintaa. (Liikennevirasto 2010b) 
 
Ohje kemikaaliratapihan turvallisuusselvityksen ja pelastussuunnitelman laatimi-
seksi 
Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvissä riskianalyyseissä tarkastellaan yleisesti 
erilaisia esiintyviä vaaratilanteita ja tapahtumia kuten vuoto, ajoneuvon/vaunun kaa-
tuminen, tulipalo tai räjähdys ja keinoja riskien vähentämiseksi. Tarkasteluissa tulee 
ottaa huomioon kuljetettavien vaarallisten aineiden haitallisuus ja määrät sekä niiden 
kuljettamisesta aiheutuvat riskit. 
 
Liikennevirasto on laatinut ohjeen turvallisuusselvityksen ja pelastussuunnitelman 
laatimista varten. Ohjeen liitteenä ovat kysymyssarjat ratapihan turvallisuustarkaste-
lua varten sekä turvallisuusselvityksen ja pelastussuunnitelman sisältöpohjat. (Lii-
kennevirasto 2010a) 
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Kuva 2.   Riskit tiestön hoidon palvelusopimuksissa -ohjeen tarkistuslista. 
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